

Identificação e Execução Financeira

100%

de Execução financeira sem glosas ou retenções

Contrato nº 006/2025 | Ass. Educacional – AMVAPA

Vigência: 9 meses (abr/2025 – jan/2026)

Valor contratado: R\$ 176.400,00

Valor executado: R\$ 176.400,00

RT Cocreate: Profa. Dra. Lilian Rosa

Fiscal de Contrato Amvapa: Lucas F. Almeida

Gestora de Contrato Amvapa: Lenita F. R. Bergamo

Alcance e Intensidade da Assessoria

Abr. 2025

Fev. 2026

14

municípios atendidos

206

encontros individuais com municípios

10

encontros coletivos

386

horas técnicas trabalhadas

43

média de horas/mês trabalhadas

68

Produtos de conhecimento elaborados

Entregas estruturantes da Assessoria aos municípios atendidos



Instrumentos de Gestão

- Elaboração de **produtos de conhecimento** entregues (minutas, modelos, materiais orientativos, etc.).
- Apoio à execução e **prestação de contas** (Fundeb, PDDE, VAAR).



Programas Estratégicos

- Implementação do Programas **Escola em Tempo Integral**, **CONAQUEI** e **CNCA**
- Apoio ao cumprimento das **condicionalidades VAAR**



Planejamento e regulação

- Suporte técnico para elaboração de relatório de **Monitoramento e Avaliação dos PMEs**
- Modelos de projeto de lei (**prorrogação PME**) e parecer CME

Indicadores de efetividade

100%

dos municípios com PME (13) aprovado, prorrogaram seus Planos

14

Relatórios De Monitoramento e Avaliação entregues aos municípios.

17

Conteúdos trabalhados pela assessoria, entre eles: **Novo PAR**, **Currículo Municipal**, **Monitoramento do Plano Municipal de Educação**, **Matriz Curricular do Tempo Integral**, **Programas estratégicos** (ETI, Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, CONAQUEI), VAAR, Educação Infantil, entre outros.

85%

dos municípios assessorados nas condicionalidades do **VAAR** (formação continuada em encontros coletivos com secretários, preenchimento de questionários 2025/2026, atualização de dados)

100%

dos municípios assessorados no preenchimento do no **Novo PAR** (atualização de equipe técnica e local na plataforma, acompanhamento de resposta ao questionário da fase de diagnóstico, elaboração de plano de ação da fase de planejamento).

dos municípios assessorados na Implementação da **Política de Tempo Integral** (matriz curricular, critérios de priorização de matrícula, plano de ação ETI, execução financeira e prestação de contas, organização de insumos para implementação)

Resultados da Avaliação da Assessoria feita pelos DMEs

4,8

★★★★★

de 1 a 5, o desempenho da assessoria ficou avaliado em 4,8 pelos municípios

100%

avaliaram de maneira geral a assessoria como **Muito Acima do Esperado**

100%

indicaram a qualidade elevada dos materiais disponibilizados

87,5%

avaliaram a assessoria como **"Muito Acima do Esperado"**

93,7%

avaliaram os atendimentos como **Acima ou Muito Acima do esperado**

Depoimento

“Mais que uma assessoria, uma parceria! A estratégia de atendimento coletivo e individual aos municípios foi um grande diferencial para as demandas específicas e contribuiu positivamente com a gestão do município. Impossível não destacar a excelência das assessoras, que demonstram notório saber nos dando segurança técnica para tomada de decisão em pilares fundamentais da educação como estruturação do currículo, implementação da educação integral em tempo integral, monitoramento do PME entre outros. Só agradecer!”

(Veja este e os demais resultados e depoimentos no relatório completo)